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1. OBJETO 

Las ideas expuestas a continuación, constituyen un boceto de las actuaciones a implementar para la 

creación de un Anillo Verde en nuestra Ciudad. Esta infraestructura perimetral,  servirá de corredor 

ecológico y de unión de un elevado conjunto de  espacios verdes y parques ya existentes con el medio 

natural e integrará también mediante una vertebración radial a los diferentes Distritos hacia esos 

espacios, así como propiciará la futura interconexión verde con el resto de municipios del área 

metropolitana. 

 

El objeto principal de este informe es explicar las fases de desarrollo teóricas, inicialmente previstas en 

documento base generado a finales del pasado año y que sirvió para iniciar trámite de ayudas 

económicas a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, señalando aquellos 

aspectos más significativos a desarrollar en aras de la consecución del objetivo planteado. 

 

Este estudio se fundamenta en el conocimiento del entorno periurbano y de la disposición y posibilidad 

de interconexión de las áreas verdes, así como de lo dispuesto en el actual PGOU y de la diferente 

normativa de aplicación en lo referente al dominio público, que como se verá mas adelante es de capital 

importancia para la consecución del fin planteado. Actualmente este Ayuntamiento gestiona una 

importante superficie de parques periurbanos lo que unido a las riberas de cauces fluviales y arroyos, así 

como sus áreas de influencia y protección, vendrían a componer la mayor parte del Anillo Verde. 

2. IMPORTANCIA PARA LA CIUDAD DE LA CREACION DEL ANILLO VERDE 

El Anillo Verde de Sevilla, ha de estar conformado por el conjunto de espacios libres de dominio 

público, susceptibles de ser incorporados y conexionados con los espacios de gestión calificados 

como áreas verdes y que de una u otra manera rodean la ciudad.  

La importancia del Anillo Verde, hibrida diferentes aspectos y valores culturales, sociales, 

ambientales, lúdicos, deportivos... que a la postre mejorarán la calidad de vida de nuestra 

sociedad, y que son difíciles de deslindar.  

2.12.12.12.1. . . . Importancia Medio AmbientalImportancia Medio AmbientalImportancia Medio AmbientalImportancia Medio Ambiental....    

• Posibilitará la conexión de los diferentes parques y espacios verdes ya existentes e 

implicará en ocasiones la recuperación de zonas de alto potencial ecológico y la llegada 

al entorno cercano de especies del medio natural 

• Aumento de las áreas verdes de la Ciudad, y con ello de los intercambios bióticos con el 

medio natural próximo, lo que implica una mejora de la biodiversidad y por consiguiente 

de la salubridad y la calidad de vida de sus habitantes. 

• Es un recurso en la lucha contra el cambio climático, al reducirse la denominada isla de 

calor, al tiempo que el pulmón verde que lleva aparejado será un sumidero de C02, 

retenedor de contaminantes y aportador de sombra. 

• Aumento singular de la diversidad ornitológica, con lo que ello significa para los 

numerosos aficionados. 

• La presencia del Anillo en siete de los Distritos Municipales, pone a disposición de la 

comunidad educativa y por ello de la población escolar de un recurso medio ambiental 
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de primer orden de cara a la realización de actividades ambientales ligadas a los 

procesos curriculares de los centros. 

2.2.2.2.2222. . . . Importancia SupramunicipalImportancia SupramunicipalImportancia SupramunicipalImportancia Supramunicipal....    

• La anatomía fractal del territorio, condicionada también por infraestructuras ya 

existentes, hace que el ámbito de actuación se exceda del propio término municipal, 

con la inevitable participación de otros municipios colindantes, lo que confiere al 

Proyecto el carácter de Metropolitano, con todo lo que conlleva.  

• Al menos los términos municipales de La Rinconada, Santiponce, Gelves, Dos Hermanas 

y Alcalá de Guadaira serán transitados por el futuro anillo en mayor o menor grado, 

además de otros de la cornisa del Aljarafe que por su colindancia o cercanía e idoneidad 

de la actuación, aprovecharán de infraestructuras ya existentes para fomentar la 

incorporación de sus ciudadanos al nuevo espacio. 

• Además de los Municipios colindantes, diferentes Organismos de las Administraciones 

Central y Autonómica, tienen competencias en el ámbito del Proyecto, por lo que se 

hace patente la necesidad de iniciar comunicación específica al inicio del Proyecto. 

2.3. Importancia 2.3. Importancia 2.3. Importancia 2.3. Importancia lúdicolúdicolúdicolúdico----deportivadeportivadeportivadeportiva....    

• El paseo tradicional en familia o con amigos, adquiere en el Anillo la posibilidad de 

extenderlo por su longitud tanto como se quiera, y de practicar en él otras disciplinas de 

modo y extendidas socialmente como son el running, la marcha finlandesa etc.. 

• El anillo se convertirá en área de especial interés para los aficionados a la bicicleta que ya ha 

demostrado sobradamente ser una opción modal de movilidad urbana en Sevilla, con  

cualidades beneficiosas para la salud, para el medio ambiente y para la ocupación del espacio 

urbano. 

• El dotar al Anillo Verde de Sevilla de infraestructuras apropiadas para el uso ecuestre del 

espacio contribuirá a una reivindicación histórica de la importancia que el mundo del 

caballo tiene en el sector económico de la capital y la provincia así como la importancia 

de su imagen ligada a nuestra cultura, fiestas e historia. 

3. FASES PARA EL DESARROLLO 

3.1. FA3.1. FA3.1. FA3.1. FASE 0 SE 0 SE 0 SE 0 ----    ANALISIS PREVIO Y CONCRECION DEL ANILLOANALISIS PREVIO Y CONCRECION DEL ANILLOANALISIS PREVIO Y CONCRECION DEL ANILLOANALISIS PREVIO Y CONCRECION DEL ANILLO    

Como se ha indicado anteriormente, la viabilidad del anillo perimetral de mas de 42 km, pasa 

por diferentes aspectos y condicionantes, que no siempre van a tener una solución municipal, y 

que por ello necesitan de un estudio pormenorizado a fin de analizar alternativas, plantear 

propuestas, consensuar y poder concretar decisiones.  

En las diferentes Fases que en este documento se esbozan, habrá que determinar: 

 - Disponibilidad de los terrenos 

 - Planteamiento de alternativas  

 - Viabilidad ambiental 
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 - Interés político y social de la actuación. 

 - Cuantificación económica 

Se hace preciso por tanto, la creación de estructura orgánica gestora que se encargue del 

desarrollo de cada una de las fases, abriendo para ello las reuniones pertinentes con los 

diferentes actores implicados, así como el proceso de participación ciudadana a grupos de 

interés, y otras instituciones o Ayuntamientos que pudieran verse afectados.  

En paralelo, se elaborarán las asistencias técnicas de diferente naturaleza que den viabilidad 

técnica y jurídica a lo anterior, así como que permitan la concreción, licitación y contratación de 

las obras de la siguiente fase 1ª, y de ahí sucesivamente. 

Las Fases, se han denominado inicialmente en base al curso de agua que mayor importancia 

toma en el ámbito teórico e inicial de cada una de ellas. 

3333.2. .2. .2. .2. FASE 1ªFASE 1ªFASE 1ªFASE 1ª        ----            RIO GUADALQUIVIRRIO GUADALQUIVIRRIO GUADALQUIVIRRIO GUADALQUIVIR    

� Inicio:   Estadio Olímpico      

� Fin:   Exclusa de Tablada 

� Longitud:  14.130 m 

� Dificultad urbanística: Baja 

� Organismos implicados:  

 - Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 

 - Confederación Hidrográfica Guadalquivir 

 - Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación Territorio 

 - Puerto de Sevilla 

 - Ayuntamientos de Santiponce, Camas, Gelves 

Descripción: Tramo bien definido que recorre de Norte a Sur la margen izquierda del río 

Guadalquivir. Buena parte del recorrido fue transformado con motivo de la Expo del 92, por lo 

que cuenta con importantes infraestructuras de cruce tanto del río como de vías ya existentes 

de comunicación, lo que facilita el arranque del anillo, con la mera puesta a punto y mejora de 

esos equipamientos, centrándose de manera principal la actuación en la mejora y el aumento 

de la masa verde, así como la recuperación de zonas a priori,  usurpadas del DPH. 

 

Espacios verdes a conexionar: 

- Parque de San Jerónimo 

- Parque del Alamillo 

- Bancada de la Corta de La Cartuja.  

- Parque Vega de Triana.  

- Zona de Huertas de la Dehesa de Tablada 

La continuidad del anillo en toda la zona de DPMT colindante con el cauce, se encuentra en este 

momento interrumpida por el arroyo de la antigua desembocadura del Guadaira, 

imposibilitando en unos 2,5 km la llegada a la exclusa. En este punto habrá de construirse 

pasarela elevada o similar así como instar a la administración competente para la recuperación 



Documento Base para la creación del Anillo Verde de la Ciudad de Sevilla 

 

 
 

5/31 

 

del dominio público.  

Actuaciones: 

- Mejora selvícola de árboles existentes y reforestación del cauce del río, así como de terrenos 

públicos del ámbito de Tablada. 

- Creación de áreas de acceso y de áreas estanciales 

- Señalética de uso público, y puntos de observación de la fauna del río   

- Construcción y/o mejora de caminos, e inicio de mejora de los caminos existentes para futuras 

conexiones con municipios del Aljarafe, vía Verde etc.. 

- Estudio de puesta en uso de edificaciones ya existentes para fomento del uso del Anillo Verde 

- Licitación y contratación de las obras de la siguiente fase. 

3333.3.3.3.3. . . . FASE 2ªFASE 2ªFASE 2ªFASE 2ª:  RIO GUADAIRA:  RIO GUADAIRA:  RIO GUADAIRA:  RIO GUADAIRA    

� Inicio:   Exclusa de Tablada     

� Fin:   Parque Guadaira 1 

� Longitud:  8.900 m  

� Dificultad urbanística: Media 

� Organismos implicados:  

 - Confederación Hidrográfica Guadalquivir 

 - Puerto de Sevilla 

 - Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación Territorio 

 - Ayuntamiento de Dos Hermanas  

Espacios verdes a conexionar: 

- Parque de Palmas Altas.  

- Parques de Guadaira 1 y 2. 

- Creación de nuevas zonas verdes en zonas de servidumbre 

- Zona de Ribera del Río Guadaira 

 

Actuaciones: 

- Construcción de pasarelas elevadas sobre las carreteras de Utrera, red ferroviaria y carretera 

de Bellavista 

 - Construcción y/o mejora de caminos 

- Plantaciones de bordes del canal así como del Río Guadaira y de terrenos públicos próximos e 

integrables al proyecto. 

- Creación de áreas de acceso y de áreas de descanso con accesibilidad total 

- Señalética de uso público 

- Licitación y contratación de las obras de la siguiente fase.   

3333.4. .4. .4. .4. FASE 3ªFASE 3ªFASE 3ªFASE 3ª    ARROYO DE RANILLASARROYO DE RANILLASARROYO DE RANILLASARROYO DE RANILLAS    

� Inicio:   Parque Guadaira 1      

� Fin:   Parque del Tamarguillo 
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� Longitud:  9.400  m  

� Dificultad urbanística:  Alta 

� Organismos implicados:  

 - Confederación Hidrográfica Guadalquivir 

 - Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación Territorio 

 - Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira  

Espacios verdes a conexionar: 

- Parque lineal de Ranillas.  

- Parque Infanta Elena. 

- Pinares de Torreblanca 

- Parque del Tamarguillo 

 

Actuaciones: 

- Demolición de soleras, acondicionado funcional, integración paisajística y ajardinamiento del 

canal de Ranillas a su paso por Palmete, y zonas de Sevilla Este. 

- Construcción y/o mejora de caminos  

- Construcción de pasarelas elevada sobre la carretera A 92. 

- Reforestación de bordes del canal y de terrenos públicos próximos e integrables al proyecto. 

- Creación de áreas de acceso y de áreas de descanso  

- Señalética de uso público 

- Licitación y contratación de las obras de la siguiente fase. 

3333.5. FASE 4ª.5. FASE 4ª.5. FASE 4ª.5. FASE 4ª    ARROYO DEARROYO DEARROYO DEARROYO DE        SAN JERONIMOSAN JERONIMOSAN JERONIMOSAN JERONIMO    

� Inicio:   Parque del Tamarguillo  

� Fin:   Isla de Tercia 

� Longitud:  9.400  m / 16.000 m 

� Dificultad urbanística:  Alta 

� Organismos implicados:  

 - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 - Confederación Hidrográfica Guadalquivir 

 - Aeropuerto de Sevilla 

 - Diputación de Sevilla 

 - Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación Territorio 

  - Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible 

 - Ayuntamiento de La Rinconada 

Espacios verdes a conexionar: 

- Arroyo de Miraflores y zonas de extensión de viveros de Valdezorras.  

- Arroyo de San Jerónimo 
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- Terrenos de la Isla de Tercia. 

- Parque de San Jerónimo 

- Parque de Miraflores 

 

Actuaciones: 

- Construcción y/o mejora de caminos  

- Construcción de pasarelas elevada sobre la carretera N-IV 

- Recuperación del D.P.H. del Arroyo de Miraflores 

- Reforestación de bordes del canal de San Jerónimo y de terrenos públicos próximos e 

integrables al proyecto. 

- Estudio de puesta en uso de edificaciones ya existentes para fomento del uso del anillo 

- Creación de áreas de acceso y de áreas de descanso con accesibilidad total 

- Señalética de uso público 

- Proyectos de gestión y conservación del conjunto. 

4. PRESUPUESTO 

Inicialmente, en borrador para el trámite de la ayuda solicitada a través del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se realizaron unos cálculos que arrojaban un 

presupuesto de ejecución material de 23 Mill/€., según el siguiente cronograma: 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2.Mill/€ 3.Mill/€ 4.Mill/€ 8.Mill/€ 4.Mill/€ 2.Mill/€ 

 

Ese presupuesto, a la vista de la viabilidad técnica o jurídica de los diferentes hitos o 

actuaciones, así como de la conveniencia medio ambiental y/o política de cada una de las 

partes que componen o en que se subdividen las Fases, deberá de ser estudiado de manera 

pormenorizada.  
 

En Sevilla, a 14 de Marzo de 2021 

El Jefe de Negociado de Jardinería General y Viario, 

 

 

Fdo.: Javier Isidoro Gómez Garcimartín 
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ANEXO  FOTOGRAFICO 
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FASE 1 
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Infraestructuras de conexión con Parque del Alamillo y Parque de San Jerónimo en uso 
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Vía verde ya existente paralela al río en buena parte del trazado 
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Conexión ya establecida con vías verdes del Aljarafe 

 

Vista general de la Vega de Tablada que linfa con el trazado propuesto 
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Antiguos huertos de cítricos al paso del anillo en zonas colindantes al DPH 

 

Punto de paso del Anillo Verde en la exclusa del Puerto 
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Uníon de la dársena con el río Guadalquivir 
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Mojones existentes del deslinde del DPH que definen zona de actuación 
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Zonas de protección del Canal del Nuevo Cauce del Río Guadaira 

 

Paso de la Vía del Tren de Sevilla-Cádiz 
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Paso soterrado de la Vía férrea a su entrada en Acuartelamiento de Pineda 

 

Zonas aisladas y degradadas de potencial incorporación al Anillo  
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Zonas próximas al Canal susceptibles de integración 
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Zonas del Canal sin revestimientos hormigonados y potencialmente integrables 
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Cruce del Arroyo por la Carretera de Utrera 
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Paso junto al Molino de San Juan de los Teatinos en el Parque Guadaira 1 
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FASE 3 
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Inicio de la Fase en el paso de la vía Ferrea Junto al Río Guadaira 

 

Zonas colindantes con el Río Guadaira que precisan deslinde del dominio público 
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Canal de Ranillas a su paso por San José de Palmete 

 

Intento de integración del Canal a su paso por Sevilla Este-Alcosa 
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FASE  4 
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Pinares de Santa Bárbara, ya previstos como Zonas Verdes a desarrollar en el Plan General 

 

Instalaciones con aparente estado de abandono en el antiguo complejo hospitalario de San 

Pablo. 
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Zonas de servidumbre de paso anejas al Canal del Bajo Guadalquivir, en la circunvalación 

posible del aeropuerto 

 

Arroyo de Miraflores en su encuentro con el Camino de los Indios 
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Arroyo de Miraflores en las proximidades de Valdezorras, a su paso por los Viveros de la 

Diputación 

 

Cauce del Arroyo de San Jerónimo en zona norte   
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Arroyo del Tamarguillo en proximidades a Isla de Tercia 

 

Conexión con el Inicio de la Fase I, en las proximidades al Estadio de Cartuja 
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